# SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**SES GOIABEIRA/MG**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR (R$) | 12 MESES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS | 7 MÊS | 8 MÊS | 9 MÊS | 10 MÊS | 11 MÊS | 12 MÊS |
| 1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 2,77% | R$ 110.805,55 | 100,0% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 110.805,55 | | | | | | | | | | | |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4,32% | R$ 173.064,00 | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | | 14.422,00 | 14.422,00 | 14.422,00 | 14.422,00 | 14.422,00 | 14.422,00 | 14.422,00 | 14.422,00 | 14.422,00 | 14.422,00 | 14.422,00 | 14.422,00 |
| 3 | REDE COLETORA 1ª ETAPA | 30,62% | R$ 1.225.845,43 | | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% | 9,1% |
| | | | | | 111.440,49 | 111.440,49 | 111.440,49 | 111.440,49 | 111.440,49 | 111.440,49 | 111.440,49 | 111.440,49 | 111.440,49 | 111.440,49 | 111.440,49 |
| 4 | INTERCEPTORES | 5,64% | R$ 226.002,10 | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| | | | | 18.833,51 | 18.833,51 | 18.833,51 | 18.833,51 | 18.833,51 | 18.833,51 | 18.833,51 | 18.833,51 | 18.833,51 | 18.833,51 | 18.833,51 | 18.833,51 |
| 5 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS | 47,70% | R$ 1.909.970,18 | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | | | | | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| | | | | 238.746,27 | 238.746,27 | 238.746,27 | 238.746,27 | | | | | 238.746,27 | 238.746,27 | 238.746,27 | 238.746,27 |
| 6 | LIGAÇÕES PREDIAIS / SISTEMA ESTÁTICO | 8,95% | R$ 358.312,73 | | | | | | | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% |
| | | | | | | | | | | 59.718,79 | 59.718,79 | 59.718,79 | 59.718,79 | 59.718,79 | 59.718,79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DESEMBOLSO MENSAL | | 100% | **R$ 4.004.000,00** | 382.807,33 | 383.442,27 | 383.442,27 | 383.442,27 | 144.696,00 | 144.696,00 | 204.414,79 | 204.414,79 | 443.161,06 | 443.161,06 | 443.161,06 | 443.161,06 |
| DESEMBOLSO ACUMULADO | | | | 382.807,33 | 766.249,61 | 1.149.691,88 | 1.533.134,15 | 1.677.830,16 | 1.822.526,16 | 2.026.940,95 | 2.231.355,74 | 2.674.516,80 | 3.117.677,86 | 3.560.838,93 | 4.004.000,00 |
| % MENSAL | | | | 9,56% | 9,58% | 9,58% | 9,58% | 3,61% | 3,61% | 5,11% | 5,11% | 11,07% | 11,07% | 11,07% | 11,07% |
| % MENSAL ACUMULADA | | | | 9,56% | 19,14% | 28,71% | 38,29% | 41,90% | 45,52% | 50,62% | 55,73% | 66,80% | 77,86% | 88,93% | 100,00% |