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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
869424/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21
1. QUADRA COBERTA  260.044,95 % Período: 13,32% 13,20% 28,56% 13,89% 31,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.295,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÃO  28.350,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PILARES  21.694,22 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. VIGAS  12.643,89 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA  110.395,91 % Período: 0,00% 0,00% 67,28% 32,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PISO  67.538,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SPDA  2.266,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  2.988,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. DRENAGEM PLUVIAL  7.871,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 13,32% 13,20% 28,56% 13,89% 31,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 29.691,56 29.427,58 63.649,74 30.958,96 69.129,30 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 4.954,58 4.910,53 10.621,13 5.166,08 11.535,49 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 34.646,14 34.338,11 74.270,87 36.125,04 80.664,79 - - - - - - - 

%: 13,32% 26,53% 55,09% 68,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 29.691,56 59.119,14 122.768,88 153.727,84 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 

Acumulado: Contrapartida: 4.954,58 9.865,11 20.486,24 25.652,32 37.187,81 37.187,81 37.187,81 37.187,81 37.187,81 37.187,81 37.187,81 37.187,81 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 34.646,14 68.984,25 143.255,12 179.380,16 260.044,95 260.044,95 260.044,95 260.044,95 260.044,95 260.044,95 260.044,95 260.044,95 

Local Responsável Técnico
Nome: GUILHERME COELHO FERNANDES 
CREA/CAU: 201.722/D

Data ART/RRT: 4854356
segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ESTRUTURA PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, CONVÍVIO SOCIAL E LAZER 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA  ESTRUTURA PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, CONVÍVIO SOCIAL E LAZER 

GOIABEIRA/MG

1054731-14

Total:    R$ 260.044,95

Item Descrição
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